UMSETZUNGSPLÄNE

NACH §9 ENERGIEEFFIZIENZGESETZ

thyssenkrupp Bilstein GmbH

UMSETZUNGSPLÄNE NACH §9 ENERGIEEFFIZIENZGESETZ

Unternehmen: thyssenkrupp Bilstein GmbH / Erstellungsdatum: 30.03.2026 / Letzte Aktualisierung: 31.10.2026

* Ergebnis der Bewertung nach VALERI

Nr.	Priorität	Standort	Maßnahmenbeschreibung	Herkunft der Maßnahme	Zeitraum	Status	Kosten	Bewertung nach VALERI*
1	A	Mandern	Trafoabschaltung	Energieaudit	2023	abgeschlossen	5.000€	/
2	A	Mandern	Blockheizkraftwerk	Energieaudit	2024	abgeschlossen	1.500.000€	/
3	A	Mandern	Wärmerückgewinnung Kompressoren	Energieaudit	2023	abgeschlossen	100.000€	/
4	B	Mandern	Kesselabschaltung Halle 8	Energieaudit	2025	abgeschlossen	5.000€	/
5	B	Mandern	Schallkamera Druckluft	Energieziele	2024	abgeschlossen	20.000€	/
6	A	Mandern	Erneuerung Heizkreisverteiler Wärme	Energieziele	2025	abgeschlossen	180.000€	/
7	A	Mandern	Installation Regelungstechnik Wärme	Energieziele	2025	abgeschlossen	30.00€	/
8	C	Mandern	Austausch Fenster	Energieziele	2023	abgeschlossen	65.000€	/
9	B	Mandern	Erneuerung Dach Halle 5	Energieziele	2026	offen	65.000€	nein
10	B	Mandern	Erneuerung Dach Halle 6	Energieziele	2027	offen	40.000€	nein

A: hohe Priorität **B: mittlere Priorität** **C: niedrige Priorität**

Die thyssenkrupp Bilstein GmbH behält sich vor, die vorliegende Liste bei Bedarf jederzeit anzupassen, zu erweitern oder zu korrigieren.

BILSTEIN

UMSETZUNGSPLÄNE NACH §9 ENERGIEEFFIZIENZGESETZ

Unternehmen: thyssenkrupp Bilstein GmbH / Erstellungsdatum: 30.03.2026 / Letzte Aktualisierung: 31.10.2026

* Ergebnis der Bewertung nach VALERI

Nr.	Priorität	Standort	Maßnahmenbeschreibung	Herkunft der Maßnahme	Zeitraum	Status	Kosten	Bewertung nach VALERI*
11	B	Mandern	Erneuerung Dach Halle 1+2	Energieziele	2028	offen	1.200.000€	nein
12	A	Mandern	Wärmetauscher Reinigungsanlagen	Energieziele	2026	in Bearbeitung	35.000€	nein
13	B	Mandern	Zentrale Kälterversorgung	Energieziele	2026	abgeschlossen	180.000€	/
14	A	Mandern	PV-Anlage	Energieziele	2027	in Bearbeitung	1.320.000€	ja
15	C	Mandern	Anbindung an Windpark	Energieziele	2029	offen	1.000.000€	nein
16	A	Ennepetal	LED Beleuchtung Produktion	Energieziele	2027	in Bearbeitung	25.000€	/
17	B	Ennepetal	Nutzung Abwärme Kompressoren PENE 1	Energieziele	2027	offen	50.000€	nein
18	B	Ennepetal	Nutzung Abwärme Kompressoren PENE3	Energieziele	2028	offen	50.000€	nein
19	C	Ennepetal	Nutzung Abwärme Lackieranlage PENE3	Energieziele	2029	offen	150.000€	nein

A: hohe Priorität **B: mittlere Priorität** **C: niedrige Priorität**

Die thyssenkrupp Bilstein GmbH behält sich vor, die vorliegende Liste bei Bedarf jederzeit anzupassen, zu erweitern oder zu korrigieren.

BILSTEIN